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BÁO CÁO THAM LUẬN
Về kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc và các 
giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
 
	Kính thưa toàn thể Hội nghị!
	Được sự cho phép của Sở Tài nguyên và Môi trường, tôi xin đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất chia sẻ một số kết quả đạt được trong năm 2023 cũng như những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện trong năm 2024.
I. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
Được sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sâu sát, thường xuyên của UBND Tỉnh, Sở TNMT, sự phối hợp tốt của HĐBT và các phòng ban chuyên môn của địa phương, tập thể Trung tâm đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, luôn tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm do cơ quan đảm nhận. Trung tâm xin báo cáo một số kết quả như sau:
[bookmark: _GoBack]Trong năm 2023, Kế hoạch vốn giao đối với 07 công trình vốn ngân sách năm 2023 là 2.133 tỷ đồng (trong đó, vốn giao năm 2023 sau khi điều chỉnh là 1.845 tỷ đồng và vốn chuyển tiếp năm 2022 chuyển sang 288 tỷ đồng). Tính đến ngày 25/12/2023, đã giải ngân 1.915 tỷ đồng/2.133 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 89,8%) so với kế hoạch vốn giao điều chỉnh bổ sung năm 2023. Dự kiến đến ngày 25/01/2024 giải ngân thêm 185 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân 2.100 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,5% so với kế hoạch vốn giao.
II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được. Trong quá trình thực hiện Trung tâm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:
1. Công tác xác định giá đất cụ thể
UBND tỉnh đã có Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, một số địa phương còn ít kinh nghiệm, còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, Số lượng đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá đất trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; Giá thuê đơn vị tư vấn thấp trong khi công tác định giá đất cụ thể có nhiều rủi ro về pháp lý, đa số đơn vị vấn ở ngoài tỉnh, do đó, các đơn vị tư vấn cũng e dè trong việc ký hợp đồng thực hiện, một số trường hợp đã ký hợp đồng thì thực hiện kéo dài thời gian trong việc xác lập chứng thư giá đất bồi thường, thiếu tính chủ động dẫn đến chúng ta phải phụ thuộc vào đơn vị tư vấn. Đặc biệt là vấn đề xác định giá đất nộp tiền sử dụng đất tái định cư của người dân tại thời điểm ban hành Quyết định đơn giá đất bồi thường (năm trước đó, không phải thời điểm giao đất).
2. Công tác thu thập thông tin địa chính, đo đạc, kiểm đếm đôi khi còn gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do:
- Hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ, nguồn gốc phức tạp, một số trường hợp dữ liệu địa chính chưa kịp thời cập nhật đầy đủ, độ chính xác chưa cao. 
- Công tác quản lý hành chính về đất đai, xây dựng nhà ở, công trình trên đất đối với một số trường hợp chưa đầy đủ, còn tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm hành lang đường bộ,… 
- Chủ đầu tư giao ranh giải phóng mặt bằng theo từng đợt, một số công trình, dự án trước đây đã thực hiện thu hồi đất, chỉ bồi thường tài sản trên đất nhưng chưa thực hiện chỉnh lý giảm diện tích đất trên GCNQSDĐ dẫn đến việc người dân kiến nghị bồi thường phần diện tích đất trước đây đã thu hồi theo GCNQSDĐ, phạm vi giải tỏa các dự án trước đây không trùng khớp giữa hiện trạng thực tế và thiết kế được phê duyệt dẫn đến mất thời gian thực hiện trích lục, thu thập hồ sơ gốc trong quá trình đo đạc, có những trường hợp chủ đầu tư không còn lưu giữ hồ sơ bồi thường trước đây. 
- Việc hỗ trợ cung cấp thông tin do Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh được thực hiện tốt; Tuy nhiên, do khối lượng hồ sơ cần cung cấp thông tin lớn trong khi nhân sự tại các Chi nhánh còn hạn chế, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, dẫn đến việc thực hiện còn chậm.
3. Công tác vận động, tuyên truyền
Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong nhân dân được thực hiện thường xuyên; nhưng có nơi, có lúc còn chưa phát huy hiệu quả cao. Nguyên nhân do: 
+ Một số hộ dân ở các vị trí đắc địa hoặc bị giải tỏa trắng không được hưởng lợi từ các công trình, dự án đi qua, chưa đồng thuận chủ trương thực hiện dự án, chưa chấp hành thông báo, quyết định thu hồi đất, bức xúc nên chưa chấp nhận được chính sách bồi thường, hỗ trợ. 
+ Một bộ phận người dân ở khu vực nông thôn ít có cơ hội tiếp xúc, hiểu biết về quy định pháp nên nhận thức về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn hạn chế nên việc chấp hành các quy định còn chậm, cần được giải thích, vận động, thuyết phục. 
4. Về tái định cư
- Mỗi địa phương tuy có sẵn các khu tái định cư phục vụ bố trí cho các dự án nhưng chưa đáp ứng về nhu cầu tái định cư so với tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.
- Một số địa phương còn tồn tại trường hợp chưa giao đất tái định cư tại thời điểm thu hồi đất; vì chưa kịp thời xây dựng CSHT, chưa có đơn giá để bố trí ngay cho hộ đủ điều kiện dẫn đến người dân kiến nghị kéo dài.
III. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới
Để góp phần khắc phục những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên, cũng như tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình nói chung và các công trình trọng điểm nói riêng trên địa bàn tỉnh, Trung tâm cố gắng phát huy kết quả đạt được, khắc những hạn chế đã được xác định, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm ngay từ đâu năm 2024, cụ thể như: 
1. Đối với công tác xác định giá đất cụ thể
Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn những đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm; đồng thời, Trung tâm tích cực phối hợp với các địa phương trong việc hỗ trợ đơn vị tư vấn khảo sát, thu thập thông tin tốt nhất phục vụ định giá được nhanh, đáp ứng kịp thời tiến độ công tác GPMB của dự án.
2. Công tác đo đạc, kiểm đếm, thu thập thông tin địa chính và lập, thẩm định phương án bồi thường
· Trung tâm sẽ làm tốt hơn nữa công tác thu thập thông tin địa chính ban đầu, đo đạc, vận động người dân chấp hành chủ trương thực hiện dự án. Thực hiện đồng thời công tác đo đạc lập mảnh trích lục với ban hành thông báo thu hồi đất do thành phần hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất chỉ cần thực hiện trích lục bản đồ địa chính có thể hiện ranh giới khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh thực hiện.
· Cử cán bộ trực tiếp, thường xuyên phối hợp và làm việc cùng với cán bộ  Văn phòng Đăng ký đất đai cũng như Chi nhánh trong thực hiên thu thập thông tin địa chính thửa đất.
· Rút ngắn thời gian thực hiện như sau: Để đẩy nhanh tiến độ lập, niêm yết, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, Trung tâm sẽ áp giá, dự thảo phương án bồi thường cho các trường hợp đủ điều kiện trong thời gian chờ UBND cấp huyện, tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất; ngay khi Hội đồng thẩm định giá thống nhất đơn giá bồi thường có Biên bản thông qua, Trung tâm sẽ cập nhật vào dự thảo phương án, tổ chức lấy ý kiến của người dân, niêm yết công khai và thông qua HĐBT Phương án BTHT và TĐC. Sau khi UBND tỉnh, huyện phê duyệt giá đất bồi thường thì Trung tâm trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả tiền cho người dân.
· Các địa phương cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương đặc biệt là UBND cấp xã. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 
- Thực hiện rà soát, đảm bảo áp dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa để có cơ sở áp dụng biện pháp hành chính xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp cố ý trì hoãn để được bồi thường, hỗ trợ thêm, các trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, khiếu nại kéo dài và lôi kéo khiếu nại đông người.
3. Bố trí tái định cư
Nhằm đảm bảo khu tái định cư phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn năm 2022-2025 như: Dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, Dự án đường cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu một – Chơn Thành,… Các địa phương căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổng hợp nhu cầu, chủ động đề xuất xây dựng các khu tái định cư trước khi triển khai kế hoạch thu hồi đất theo đúng quy định. Trong đó, các địa phương như: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát cần phải tập trung thực hiện các khu tái định cư hiện hữu và đề xuất lập dự án các khu tái định cư (mới).
Trên đây là tham luận về thực trạng và giải pháp chủ yếu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới./.
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